

2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理每日一练 练试卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、关于网络进度计划中工期调整的说法，正确的是（ ）。

- A. 非关键线路上的工作时间拖延，不需进行调整
- B. 某项工作进度超前，不需进行调整
- C. 某项工作拖延时间超过其总时差时，只需考虑总工期限制
- D. 根据计划检查的结果在必要时进行计划调整

【答案】 D

2、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，“三检”是指（ ）。

- A. 自检、互检、交接检
- B. 自检、互检、专检
- C. 抽检、自检、互检
- D. 自检、互检、第三方检测

【答案】 B

3、关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（ ）。

- A. 运距长短对于材料费没有直接影响
- B. 材料费分析中不应考虑材料的保管费
- C. 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量
- D. 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少

【答案】 C

4、关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是（ ）。

- A. 进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的
- B. 进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的
- C. 业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的
- D. 进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的

【答案】 A

5、采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（ ）签订。

- A. 业主方
- B. 分包方
- C. 项目管理公司
- D. 施工总承包管理方

【答案】 A

6、绘制时间—成本累积曲线的环节有：①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制 S 形曲线。正确的绘制步骤是（ ）。

- A. ①—②—③—④
- B. ②—①—③—④
- C. ①—③—②—④
- D. ②—③—④—①

【答案】 B

7、下列建设工程项目管理的类型中，属于施工方项目管理的是（ ）。

- A. 投资方的项目管理
- B. 开发方的项目管理
- C. 分包方的项目管理
- D. 供货方的项目管理

【答案】 C

8、保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏由（ ）修复，费用由（ ）承担。

- A. 承包人；发包人
- B. 发包人；发包人
- C. 承包人；承包人
- D. 发包人；承包人

【答案】 A

9、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报（ ）备案。

- A. 同级安全生产监督管理部门
- B. 上一级人民政府
- C. 国务院安全生产监督管理部门
- D. 同级人民政府

【答案】 D

10、某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为 3000m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为 5000m³。完成该土方分项工程的人、材、机费用为 98000 元，管理费 15000

元，利润 8000 元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（ ）元/m³。

- A. 24.20
- B. 30.25
- C. 37.67
- D. 40.33

【答案】 D

11、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（ ）。

- A. 建设工程承包合同
- B. 工程监理大纲
- C. 设计文件
- D. 工程建设强制性标准

【答案】 D

12、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于较大事故的是（ ）。

- A. 10 人死亡，3000 万元直接经济损失
- B. 3 人死亡，4800 万元直接经济损失
- C. 4 人死亡，6000 万元直接经济损失
- D. 2 人死亡，980 万元直接经济损失

【答案】 B

13、施工合同在专用合同条款中项目经理的事项中不包括（ ）。

- A. 项目经理的年龄
- B. 项目经理的姓名
- C. 项目经理的授权范围
- D. 项目经理的注册执业证书编号

【答案】 A

14、业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（ ）。

- A. 预测成本变化发展的趋势
- B. 迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动
- C. 计算当前的实际成本水平
- D. 记录企业的一切生产经营活动

【答案】 B

15、下列选项中，不属于施工方进度控制的主要工作环节的是（ ）。

- A. 编制施工进度计划
- B. 组织施工进度计划的实施
- C. 编制施工成本计划
- D. 编制施工资源需求计划

【答案】 C

16、某机械设备预计使用 10 年，每年使用 220 个台班，大修理 5 次、每次的大修理费用为 10000 元，则该设备的台班大修理费为（ ）元。

- A. 220
- B. 500

C. 227. 27

D. 22. 73

【答案】 D

17、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的（ ）。

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

【答案】 A

18、变动总价合同在合同执行过程中，可以对合同总价进行相应调整，但调整的前提是（ ）。

A. 费用增加实际发生

B. 材料费涨价超过 5%

C. 合同已有约定

D. 人工费涨价超过 5%

【答案】 C

19、“施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，体现了安全事故隐患的（ ）原则。

A. 冗余安全度治理

B. 直接隐患与间接隐患并治

C. 单项隐患综合治理

D. 预防与减灾并重治理

【答案】 B

20、对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（ ）。

A. 工程建设监理实施方案

B. 工程建设监理大纲

C. 工程建设监理实施细则

D. 工程建设监理实施规划

【答案】 C

21、下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。

A. 工程变更风险

B. 物价、上涨风险

C. 非法分包风险

D. 不可抗力风险

【答案】 C

22、关于虚工作的说法，正确的是（ ）。

A. 虚工作只在双代号网络计划中存在

B. 虚工作一般不消耗资源但占用时间

C. 虚工作可以正确表达工作间逻辑关系 D . 双代号时标网络计划中虚工作用波形表示

【答案】 C

23、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人的说法，正确的是（ ）。

- A. 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令
- B. 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清
- C. 不能以任何理由直接致函给发包人
- D. 在接到监理人指令后，可不执行承包人的工作指令

【答案】 C

24、根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（ ）。

- A. 基本医疗保险
- B. 工伤保险
- C. 意外伤害保险
- D. 失业保险

【答案】 C

25、对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（ ）。

- A. 特种作业操作证每 5 年复审一次
- B. 培训和考核的重点是安全技术基础知识
- C. 特种作业操作证的复审时间可有条件延长至 10 年一次
- D. 培训考核合格取得操作证后方可独立作业

【答案】 D

26、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。

- A. 10 人死亡，直接经济损失 1000 万元的事故

B. 3 人死亡，10 人重伤，直接经济损失 2000 万元的事故

C. 30 人死亡，直接经济损失 6000 万元的事故

D. 100 人重伤，直接经济损失 1.2 亿元的事故

【答案】 A

27、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，劳务报酬方式不包括（ ）。

A. 固定劳务报酬

B. 约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算

C. 约定不同工种成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算

D. 奖励津贴

【答案】 D

28、施工项目技术负责人每天在施工日志中对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中（ ）的工作。

A. 准备阶段

B. 收集项目实际值

C. 进行目标计划值和实际值比较

D. 纠偏环节

【答案】 B

29、施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（ ）。

A. 成本预测

B. 成本分析

C. 成本考核

D. 成本计划

【答案】 D

30、按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用()。

A. 应由承包人承担

B. 应由发包人承担

C. 因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担

D. 应视重新检验结果，确定由哪方承担

【答案】 D

31、在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内（ ）。

A. 向工程建设行政主管部门报告

B. 向造价工程师提交正式索赔报告

C. 收集完善索赔证据

D. 向发包人发出书面索赔意向通知

【答案】 D

32、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（ ）。

A. 已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用

B. 已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C. 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176053215113010035>