

第一章单元测试

1、[选择题]: 项目都是独一无二的。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【对】

2、[选择题]: 在不同地点建设一样的住宅是相同的项目。

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【错】

3、[选择题]: 项目经理对项目的成败影响不大。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【错】

4、[选择题]: 有的时候, 工程的实际使用寿命并会大于设计寿命。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【对】

5、[选择题]: 并不是所有的工程构思都是值得或者能够实施的。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【对】

6、[选择题]: 项目全寿命管理的集成是指 ()

选项:

A:DM+CM+LM

B:PM+BM+FM

C:DM+PM+FM

D:DM+CM+PM

参考正确答案:【DM+PM+FM】

7、[选择题]: 由咨询公司提供的代表业主利益的项目管理服务属于建设项目总承包方的项目管理

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【错】

8、[选择题]: 设计方的项目管理工作只在设计阶段进行。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【错】

9、[选择题]: 某公司在境外投资建设的大型港口项目因为当地环境原因不得不中止, 使公司蒙受巨大损失。可见工程项目具有()特性。

选项:

A:目标的明确性

B:独特性

C:复杂性

D:一次性

参考正确答案:【**复杂性**】

10、[选择题]: 以下说法正确的是 () 。

选项:

A:项目实施的合同策划是开发管理的主要工作之一

B:工程管理为工程增值主要表现在为工程建设增值和为工程使用 (运营, 或运行) 增值。

C:开发管理的主要任务是使项目的目标得以实现

D:项目结构分析是工程项目实施阶段的主要工作之一

参考正确答案:【**工程管理为工程增值主要表现在为工程建设增值和为工程使用 (运营, 或运行) 增值。**】

第二章单元测试

1、[选择题]: 目标管理不可以成果为标准。

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【**错**】

2、[选择题]: 在业主方项目管理过程中, 进度控制的主要任务是根据进度跟踪和控制报告, 积极协调不同参与单位、不同阶段、不同专业之间的进度关系。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【**对**】

3、[选择题]: 事中控制是在问题发生前即启动控制程序, 以防范未来可能发生的问题。

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【**错**】

4、[选择题]: 事中控制比事前控制更有效。

选项:

A:对

B:错

参考正确答案:【**错**】

5、[选择题]: 事前控制体现对计划、规划和执行进行预测的作用

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【**对**】

6、[选择题]: 下列对项目控制的说法正确的是

选项:

A:事后控制体现对计划执行的控制作用

B:事中控制体现对计划执行的控制作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/307161056020006046>