

《项目管理学》习题答案

项目管理学（一）

1、现代项目管理体系产生于哪一年？

- A、1996 年
- B、1881 年
- C、1984 年
- D、2000 年

正确答案： C

2、下列不属于项目的特性的是：

- A、目的性
- B、独特性
- C、重复性
- D、一次性

正确答案： C

3、项目的制约性中，最主要的是：

- A、法律制约
- B、人为制约
- C、政策制约
- D、资源制约

正确答案： D

4、项目管理是职能管理的一部分。

正确答案：×

5、审时度势、因势利导、趋利避害、立身行道是学习管理的根本目的。

正确答案：√

项目管理学（二）

1、下列不属于传统项目管理的是：

- A、工期管理
- B、造价管理
- C、质量管理
- D、人力资源管理

正确答案：D

2、下列不属于项目管理过程中的日常运营的是：

- A、计划过程
- B、执行过程
- C、起始过程
- D、控制过程

正确答案：C

3、项目组合管理包括：

- A、独立项目的管理

- B、相似项目的管理
- C、战略项目和项目群的管理
- D、以上都有

正确答案： D

4、项目团队管理是项目组织管理中最核心的部分。

正确答案： ×

5、项目从开始到结束构成了一个项目的生命周期。

正确答案： √

项目管理学（三）

1、项目的详细可行性研究出现在：

- A、发现问题和机遇之后
- B、分析条件之后
- C、提出项目立案之后
- D、项目立项之后

正确答案： D

2、“夫天未战而庙先算”出自：

- A、《易经》
- B、《论语》
- C、《大学》
- D、《孙子兵法》

正确答案： D

3、人类社会范式不包括：

A、计划再配式

B、市场配置式

C、信息社会式

D、互惠重配式

正确答案： C

4、传统管理是以工程建设项目为主的狭窄应用领域。

正确答案： √

5、先有运营，后有项目。

正确答案： ×

项目管理学（四）

1、我国于哪年进入知识社会？

A、 2006.0

B、 2007.0

C、 2008.0

D、 2005.0

正确答案： D

2、下列要素不属于项目管理图中核心要素的是：

A、 成本

- B、集成
- C、时间
- D、质量

正确答案： B

3、下列关于项目特性说法不正确的是：

- A、不确定性
- B、风险性
- C、突进型
- D、成果的不可挽回性

正确答案： C

4、我国在项目管理的结束环节做得较差。

正确答案： √

5、银行管理属于项目管理。

正确答案： ×

项目管理学（五）

1、下列不属于项目生命周期的内容的是：

- A、项目阶段
- B、项目任务
- C、项目技术
- D、项目成果

正确答案： C

2、一般项目阶段的划分不包括：

- A、调查与决策
- B、计划与设计
- C、实施与控制
- D、完工与交付

正确答案： A

3、项目管理过程的子过程不包括：

- A、发掘阶段
- B、计划过程
- C、组织控制
- D、结束环节

正确答案： A

4、项目划分阶段时，每个阶段都要有自己独立的团队。

正确答案： ×

5、发现问题和机遇是项目起始阶段最重要的任务。

正确答案： √

项目管理学（六）

1、下列范围最大的是：

- A、已经界定的项目范围

- B、实际完成范围
- C、业主期望的范围
- D、项目组织范围

正确答案： C

2、建筑工程处于项目生命周期中的哪个阶段？

- A、计划
- B、实施
- C、使用
- D、可行性研究

正确答案： B

3、下列不属于项目起始方法的是：

- A、组织战略分析法
- B、项目产出物分析法
- C、项目选择法
- D、讨论法

正确答案： D

4、做任何项目都应当抓住机遇。

正确答案： √

5、项目产出物分析法又叫做可行性分析法。

正确答案： ×

项目管理学（七）

1、项目阶段划分的依据是：

- A、相关性
- B、重要性
- C、相对性
- D、时间顺序

正确答案： D

2、项目管理划分为 5 个阶段的依据在于：

- A、相对性
- B、绝对性
- C、相关性
- D、重要性

正确答案： C

3、制定成本预算属于项目生命周期中的哪一环节？

- A、可行性分析
- B、计划阶段
- C、实施阶段
- D、总结阶段

正确答案： B

4、按照时间顺序先后衔接的项目阶段的集合称为项目生命周期。

正确答案： √

5、里程碑既占用时间也消耗资源。

正确答案：×

项目管理学（八）

1、课堂陈述沟通时，首先应该：

- A、进入项目
- B、介绍组员
- C、自我介绍
- D、介绍目的

正确答案：C

2、下列阶段中，最先开始的是：

- A、项目范围确认
- B、项目范围计划
- C、项目实施
- D、项目范围界定

正确答案：D

3、在计划和设计中，我国比较缺的而是：

- A、专项计划目标
- B、集成计划
- C、项目主要目标
- D、设计项目工作

B

4、项目划分阶段时，相同的工作划分为一个阶段。

正确答案：√

5、介绍项目时，应该先细致后粗略。

正确答案：×

项目管理学（九）

1、活动项目工期首先考虑的是：

- A、项目风险情况
- B、历史信息和其他参考资料
- C、项目实施组织可能提供的各种资源
- D、项目活动的数量和质量

正确答案：D

2、项目活动的排序最先考虑的是：

- A、项目活动的外在联系
- B、项目活动的人为依存关系
- C、项目活动的必然依存关系
- D、项目活动的内容

正确答案：C

3、下列关于节省项目时间的办法不合理的是：

- A、增加资源

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415333234024011114>