

2023年二级建造师之二建建设工程施工管理精选试题及答案一

单选题（共40题）

1、根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017，下列不属于编制项目目标责任书依据的是（ ）。

- A. 组织经营方针和目标
- B. 项目管理实施规划
- C. 项目合同文件
- D. 项目特点和实施条件与环境

【答案】 B

2、某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（ ）。

- A. $BCWP > ACWP > BCWS$
- B. $BCWS > BCWP > ACWP$
- C. $ACWP > BCWP > BCWS$
- D. $BCWS > ACWP > BCWP$

【答案】 C

3、施工进度计划的内容，不包括（ ）的调整。

- A. 工作关系
- B. 工作量
- C. 资源提供条件
- D. 工程质量

【答案】 D

4、针对一个道路工程（包括桥梁）编制的施工组织设计为（ ）。

- A. 施工组织总设计
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 分部（分项）工程施工组织设计
- D. 专项施工方案

【答案】 A

5、关于安全生产管理制度，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度
- B. 安全生产管理制度的核心是政府安全生产监督检查制度
- C. 安全生产许可证有效期 2 年，期满需要延期的，企业应于期满前 2 个月办理延期手续
- D. 建筑面积 1 万 m² 以上的工地至少配备 3 名以上专职安全人员

【答案】 A

6、下列选项中，不属于发包人应当承担的责任的是（ ）。

- A. 据合同需要，办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权
- B. 赔偿工程或者工程的任何部分对土地占用所造成的第三者人身伤亡和财产损失
- C. 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责
- D. 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

【答案】 D

7、分部工程可以按照（ ）进行划分。

- A. 施工工艺、设备类型
- B. 工种、材料
- C. 楼层、施工段、变形缝
- D. 专业性质、工程部位

【答案】 D

8、关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是（ ）。

- A. 进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的
- B. 进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的
- C. 业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的
- D. 进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的

【答案】 A

9、项目组织结构模式反映了一个组织系统中（ ）。

- A. 各工作部门的管理职能分工
- B. 各组成部门之间的指令关系
- C. 各项工作之间的逻辑关系
- D. 各子系统的工作任务

【答案】 B

10、某建筑工程施工合同约定，8 月份计划开挖土方量 40000m³，合同单价为 70 元/m³；8 月份实际开挖土方量 38000m³，实际单价为 60 元/m³，则至 8 月底，该工作的进度偏差为（ ）万元。

- A. 14
- B. -14
- C. -38
- D. 38

【答案】 B

11、下列关于施工成本控制的说法，错误的是（ ）。

- A. 施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始到保证金返还的全过程
- B. 施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径
- C. 施工成本控制需通过动态监控并及时反馈，严格审查各项费用是否符合标准
- D. 成本控制可分为事先控制、事中控制和事后控制

【答案】 B

12、工程项目信息管理的核心指导文件是（ ）。

- A. 信息编码体系
- B. 信息分类标准
- C. 信息管理手册
- D. 信息处理方法

【答案】 C

13、下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（ ）。

- A. 禁止将有毒有害废弃物作土方回填

- B. 工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施
- C. 选用低噪声设备和加工工艺
- D. 禁止在施工现场焚烧各种包装物

【答案】 D

14、根据《保障中小企业款项支付条例》，保障中小企业被拖欠的款项能及时支付，下列说法正确的是（ ）。

- A. 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日内支付款项
- B. 机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，未约定利率的，按照每日利率万分之三支付逾期利息
- C. 使用商业汇票等非现金支付方式支付中小企业款项的，可利用商业汇票等非现金支付方式变相延长付款期限
- D. 除依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，工程建设中也可收取其他保证金

【答案】 A

15、当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械窝工，其费用索赔通常按照（ ）进行计算。

- A. 台班折旧费
- B. 台班费
- C. 设备使用费
- D. 进出场费用

【答案】 A

16、斗容量 1m³ 反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度 2m 以内，小组成员两人，机械台班产量为 5.86（定额单位 100m³），则用该机械挖土 100m³ 的人工时间定额为（ ）。

A. 0.17 工日

B. 0.34 工日

C. 0.17 台班

D. 0.34 台班

【答案】 B

17、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），下列说法正确的是（ ）。

A. 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地

B. 分包人可直接致函发包人或工程师

C. 就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令

D. 分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系

【答案】 C

18、机械时间定额与机械产量定额之间的关系为（ ）。

A. 互为倒数

B. 互成正比

C. 需分别独立核算

D. 不存在直接关系

【答案】 A

19、关于工程最终结清，下列说法正确的是（ ）。

- A. 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 14 天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单
- B. 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 28 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书
- C. 发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付
- D. 发包人最终结清付款逾期支付超过 28 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金

【答案】 C

20、关于法律法规变化引起合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。

- A. 基准日期后，因法律变化造成工程延期时，工期应予以顺延
- B. 招标工程以投标截止日前 7 天为基准日
- C. 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担
- D. 因法律变化引起的合同价格调整，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整

【答案】 A

21、在某双代号网络计划中，工作 A 的最早开始时间为第 10 天，其持续时间为 6 天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 26 天和第 31 天，最迟开始时间分别为第 27 天和第 33 天，则工作 A 的总时差（ ）天。

- A. 11
- B. 10
- C. 9
- D. 8

【答案】 A

22、建设工程定额中的人工定额，也称为（ ）。

- A. 计日工定额
- B. 劳动定额
- C. 消耗定额
- D. 行业定额

【答案】 B

23、关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（ ）。

- A. 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细
- B. 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划
- C. 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的
- D. 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计价，比较粗略

【答案】 D

24、施工总承包管理模式与施工总承包模式（ ）。

- A. 工作开展程序相同
- B. 对分包单位的付款相同
- C. 合同关系相同
- D. 对分包单位的选择和认可不同

【答案】 D

25、在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，下列内容中，不属于实施阶段工作进度的是（ ）。

- A. 设计准备工作阶段的工作进度

- B. 招标工作进度
- C. 工程物资采购工作进度
- D. 质量保修工作进度

【答案】 D

26、据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2013]44号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（ ）。

- A. 企业管理费
- B. 二次搬运费
- C. 材料费
- D. 措施费

【答案】 C

27、职业健康安全管理体系建立的主要工作有：①制定方针、目标、指标和管理方案；②初始状态评审；③文件的审查、审批和发布；④体系文件编写；⑤管理体系策划与设计；⑥人员培训等。正确的工作步骤是（ ）。

- A. ①-②-⑥-⑤-④-③
- B. ②-⑥-①-④-③-⑤
- C. ⑥-②-①-⑤-④-③
- D. ①-⑤-②-④-⑥-③

【答案】 C

28、关于施工定额的说法，正确的有（ ）。

- A. 施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象，是建设工程定额的基础性定额

- B. 施工定额属于企业定额的性质，能够反映行业施工技术和管理的平均水平
- C. 施工定额可以用于编制施工作业计划、签发施工任务单，也是确定招标控制价的重要依据
- D. 施工定额以建筑物的各分部分项工程为对象编制

【答案】 A

29、某网络计划中，工作 M 的最早完成时间是第 8 天，最迟完成时间是 13 天，工作的持续时间是 4 天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是 2 天，则该工作的自由时差为（ ）天。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

30、关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。

- A. 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调
- B. 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平
- C. 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
- D. 业主需要负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调

【答案】 C

31、下列关于变更估价原则的说法，错误的是（ ）。

- A. 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706030233120010035>