

# 2024 年监理工程师之监理概论能力测试试卷 B 卷附答案

## 单选题（共 45 题）

1、监理人员实施旁站时，发现施工单位有违反工程强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由（ ）下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

- A. 专业监理工程师
- B. 总监理工程师
- C. 监理人员
- D. 专业技术负责人

【答案】 B

2、承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的()的风险对策。

- A. 保险转移
- B. 非保险转移
- C. 损失控制
- D. 风险回避

【答案】 B

3、（2019 年真题）下列属于工程总承包模式优点的是（ ）。

- A. 有利于工程造价控制
- B. 有利于质量控制
- C. 有利于业主选择承包商
- D. 业主选择承包方范围小

【答案】 A

4、下列选项中，不属于必须招标项目的是()。

- A. 施工单项合同估算价在 500 万元人民币以上的
- B. 监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的
- C. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上的
- D. 勘察服务的采购，单项合同估算价为 30 万元人民币的

【答案】 D

5、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起的()个月内开工，因故不台旨按期开工的，应向发证机关申请延期。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

【答案】 C

6、“工程临时延期审批表(B4)”应由()签发。

- A. 监理单位技术负责人
- B. 监理单位法定代表人
- C. 总监理工程师
- D. 专业监理工程师

【答案】 C

7、监理人员实施旁站时，发现施工活动危及工程质量的，应当采取的措施是（ ）。

- A. 责令施工单位立即整改
- B. 及时向总监理工程师报告
- C. 责令暂停施工
- D. 召开紧急会议

【答案】 B

8、监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法、措施和控制要点，以及()

- A. 对建设单位工程概算中安全施工费项目的审核责任
- B. 对设计单位预防生产安全事故措施建议的审核方法
- C. 对施工单位安全技术措施的检查方案
- D. 对工程机械设备提供单位安全管理制度的检查内容

【答案】 C

9、（2016年真题）对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是（ ）。

- A. 排除不合格的投标人
- B. 选择实力强的投标人
- C. 排除不满意的投标人
- D. 便于对投标人能力进行考察

【答案】 A

10、下列选项中，属于三大目标控制措施中合同措施的是()。

- A. 调整控制人员的分工

- B. 选择合理的承发包模式和合同计价方式
- C. 要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿
- D. 修改技术方案

【答案】 B

11、关于建设工程监理与项目管理一体化所须具备的条件。不包括（ ）。

- A. 建设单位的信任和支持是前提
- B. 必要条件是实行项目法人责任制
- C. 建设工程监理与项目管理队伍素质是基础
- D. 建立健全相关制度和标准是保证

【答案】 B

12、Project Controlling 咨询单位的核心工作是()。

- A. 信息处理
- B. 收集信息
- C. 分析信息
- D. 出具有关的书面报告

【答案】 A

13、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，监理规划应在召开第一次工地会议前由（ ）报送建设单位。

- A. 总监理工程师
- B. 总监理工程师代表
- C. 监理单位技术负责人

D. 建设行政主管部门

【答案】 A

14、委托人更换委托人代表的，应提前（ ）天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

【答案】 B

15、（2020年真题）为了有效控制建设工程项目目标，项目监理机构可采取的技术措施是（ ）。

A. 审查施工方案

B. 编制资金使用计划

C. 明确人员职责分工

D. 预测未完工程投资

【答案】 A

16、监理规划的主要内容之一是安全生产管理的监理工作，下列属于安全生产管理的监理工作内容的是（ ）。

A. 审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况

B. 参加工程竣工验收，签署建设工程监理意见

C. 审查施工组织设计、（专项）施工方案

D. 施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向建设单位报送监理报告

【答案】 A

17、为完成施工阶段进度控制任务，项目监理机构需要做的工作是（ ）。

- A. 组织进度协调会议，协调有关各方关系
- B. 审查确认施工分包单位资格
- C. 审查施工组织设计
- D. 严格进行付款控制

【答案】 A

18、下列工作中，公开招标和邀请招标的均包含的环节是（ ）。

- A. 发布招标公告
- B. 发售招标文件
- C. 进行资格后审
- D. 进行资格预审

【答案】 B

19、在工程造价目标分解的基础上，依据施工进度计划、施工合同等文件，编制资金使用计划，并运用动态控制原理，对工程造价进行动态分析、比较和控制，工程造价动态比较的内容包括（ ）。

- A. 对合同履行情况进行跟踪分析
- B. 工程造价目标值的预测分析
- C. 定期进行工程计量、复核工程进度款申请，签署进度款付款签证
- D. 合同争议调解与索赔处理程序

【答案】 B

20、（2021年真题）关于建设工程监理合同的说法，正确的是（ ）。

- A. 建设工程监理合同是一种建设工程合同
- B. 建设工程监理合同分为通用合同条款和专用合同条款两部分
- C. 建设工程监理合同双方应是具有法人资格的企事业单位
- D. 建设工程监理合同的标的是服务

【答案】 D

21、下列选项中，适用于选择合理承发包模式和合同计价方式的措施是（）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 经济措施
- D. 合同措施

【答案】 D

22、建设工程施工实行平行发包时，若业主委托多家监理单位实施监理，则“总监理工程师单位”在监理工作中的主要职责是（）

- A. 协调、管理各承建单位的工作
- B. 协调、管理各监理单位的工作
- C. 协调业主与各参建单位的关系
- D. 协调、管理各承建单位和监理单位的工作

【答案】 B

23、工程监理企业经营活动准则中，要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下，追求自身利益，目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维护市场道德秩序的是（）。

- A. 守法原则
- B. 诚信原则
- C. 科学原则
- D. 公平原则

【答案】 B

24、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托给总监理工程师代表的职责是（ ）。

- A. 组织审查和处理工程变更
- B. 组织审查专项施工方案
- C. 组织工程竣工预验收
- D. 组织编写工程质量评估报告

【答案】 A

25、（2016年真题）建立工程目标控制工作考评机制，加强各部门之间的沟通协作，属于目标控制措施中的（ ）措施。

- A. 组织
- B. 技术
- C. 合同
- D. 经济

【答案】 A

26、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），下列施工单位报审表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是（ ）。

- A. 单位工程竣工验收报审表

- B. 费用索赔报审表
- C. 分部工程报验表
- D. 工程材料. 构配件. 设备报审表

【答案】 C

27、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（）。

- A. 对立关系
- B. 统一关系
- C. 对立统一关系
- D. 既不对立又不统一的关系

【答案】 B

28、工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，这属于工程监理企业经营活动准则中（ ）的内容。

- A. 守法
- B. 诚信
- C. 公平
- D. 科学

【答案】 A

29、根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的（ ）决定了监理规划的具体可变性。

- A. 时效性

B. 适用性

C. 阶段性

D. 动态性

【答案】 D

30、根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

【答案】 B

31、设计文件、施工组织计划和施工方案等发生重大变化需要重新审批监理规划时，重新审批监理规划的负责人是（ ）。

A. 总监理工程师

B. 总监理工程师代表

C. 监理单位技术负责人

D. 建设行政主管部门

【答案】 C

32、监理单位在分析影响投标的因素时应分析环境和条件，其中建设工程监理最直接、至关重要的环境条件是（ ）。

A. 建设单位提供的条件

B. 施工单位

- C. 水文、气候、地形等自然条件
- D. 设计单位

【答案】 B

33、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，属于建设单位质量责任和义务的是（ ）。

- A. 办理工程质量监督手续
- B. 抽样检测现场试块
- C. 建立健全教育培训制度
- D. 组织竣工预验收

【答案】 A

34、拟定对目标控制有利的设工程组织管理模式，是建设工程目标控制的（ ）措施。

- A. 组织
- B. 技术
- C. 经济
- D. 合同

【答案】 D

35、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某事故造成 8 人死亡，600 万元的直接经济损失，则该事故属于（ ）。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745034221120011131>