

41. 【题干】下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（）。

【选项】

- A 编写项目施工质量工作计划发生的费用
- B. 例行的重要工序试验、检验的费用
- C. 根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用
- D. 为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用

【答案】C

【解析】质量成本可分为运行质量成本和外部质量保证成本。运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用。外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括特殊的和附加的质量保证措施、程序、数据以及检测试验和评定的费用。P158

【考点】4020 施工质量管理体系

42. 【题干】施工项目成本分析时，可用于分析某项成本指标发展速度的方法是（）。

【选项】

- A. 构成上比率法
- B. 环比指数法
- C. 因素分析法
- D. 差额计算法

**【答案】 B**

**【解析】**动态上薛法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出上碎，以分析该项指标的发展方向和发展速度。动态比率的计算，通常采用基期指数和环比指数两种方法。P122

**【考点】 2070 施工成本核算、成本分析和成本考核**

**43. 【题干】**将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是（ ）。

**【选项】**

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 建设单位
- D. 质量检测单位

**【答案】 C**

**【解析】**建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。P183

**【考点】 4050 施工行政管理部门对施工质量的监督管理**

**44. 【题干】**招标工程采用单价合同，关于单价合同的说法错误的是（ ）。

**【选项】**

- A. 单价优先

- B. 对双方都比较公平
- C. 可以缩短投标时间
- D. 变动单价合同适用于工期较短的工程

**【答案】 D**

**【解析】**固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目。

P256

**【考点】 6030 施工计价方式**

45 . **【题干】**某招标工程的招标控制价为 **1.6** 亿，某投标人报价为 **1.55** 亿，经修正计算性错误后以 **1.45** 亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为 ( ) 。

**【选项】**

- A. 9.375%
- B. 3.125%
- C. 9.355%
- D. 9.677%

**【答案】 A**

**【解析】**报价浮动率=I-中标价/招标控制价=I-1.45/1.6=9.375%。P84

**【考点】 2040 计量与支付**

46 .【题干】下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是（）。

【选项】

A. 企业管理费

47 社会保险费

C. 机械使用费

D. 其他项目费

【答案】 B

【解析】规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算不得作为竞争性费用。P63

【考点】 2030 工程量清单计价

47.【题干】发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并为之签订施工承包合同，此发承包模式属于（）。

【选项】

A. 施工总承包

B. 平行发承包

C. 施工总承包管理

D. 设计施工总承包

**【答案】 B**

**【解析】**施工平行发承包，又称为分别发承包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。P224

**【考点】 6010 施工发承包模式**

**48. 【题干】**根据生产安全事故应急预案的体系构成，深基坑开挖施工的应急预案属于（）。

**【选项】**

- A. 专项施工方案
- B. 专项应急预案
- C. 现场处置方案
- D. 危大工程预案

**【答案】 B**

**【解析】**专项应急预案是针对具体事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险源应急保障而制订的计划或方案。P209

**【考点】 5030 生产安全事故应急预案和事故处理**

**49. 【题干】**根据《建设工程施工合同（示范文本）》以发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（）。

**【选项】**

- A. 由此增加的费用并支付承包人合理的利润
- B. 由此加的费用，但不包括利润
- C. 承包人已订购但未支付的材料费用
- D. 由此支出的直接成本，不包括管理费

**【答案】 A**

**【解析】**发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。P96

**【考点】 2040 计量与支付**

**50 . 【题干】**根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（）。

**【选项】**

- A. 监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人
- B. 监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示
- C. 监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的

合

同进度计划

D. 实际进度与合同进度不符时, 承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料, 报监理人审批

**【答案】 D**

**【解析】**承包人应按专用合同条款约定的内容和期限, 编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示, 承包人应按该指示修订合同进度计划, 报监理人审批, 监理人应在专用合同条款约定的期限内批复理人在批复前应获得发包人同意。P239

**【考点】 6020 施工合同与物资采购合同**

**51 . 【题干】**根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》, 投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的 ( ) 。

**【选项】**

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

**【答案】 B**

**【解析】**施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的 2%, 但最高不得超

过 80 万元人民币。P275

**【考点】6060 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保**

52 . **【题干】**根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（）。

**【选项】**

- A. 发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容
- B. 发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误
- C. 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料
- D. 发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润

**【答案】C**

**【解析】**发包人应对其提供的测队基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。P237

**【考点】6020 施工合同与物资采购合同**

53 . **【题干】**由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以（）为准。

**【选项】**



- A. 采购方收货戳记的日期
- B. 采购方向承运单位提出申请的日期
- C. 供货方发运产品时承运单位签发的日期
- D. 供货方按照合同规定通知的提货日期

**【答案】 D**

**【解析】** 交货日期的确定可以按照下列方式：

(1) 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准。

(2) 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。

(3) 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。P253

**【考点】 6020 施工合同与物资采购合同**

54 . **【题干】** 下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是()。

**【选项】**

A. 费用定额

55 概算定额

C. 施工定额

D. 预算定额

**【答案】 C**

**【解析】** 施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额也是建设工程定额中的基础性定额。P58

**【考点】2023 建设工程定额**

55. **【题干】**某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（）承担。

**【选项】**

- A. 建设单位
- B. 空调供应商
- C. 乙施工单位
- D. 甲和乙施工单位

**【答案】D**

**【解析】**总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。P156

**【考点】4020 施工质量管理体系**

56. **【题干】**工程施工职业健康安全管理工作的程序包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全的技术措施计划；⑤职业健康安全的技术措施计划实施结果验证。正确的程序是（）。

**【选项】**

A. ①-②-④-⑤-③

B. ①-②-⑤-④-③

C. ②-①-④-③-⑤

D. ②-①-④-⑤-③

**【答案】 D**

**【解析】** 工程施工职业健康安全管理应遵循下列程序：

①识别并评价危险源及风险；

②确定职业健康安全目标；

③编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；

④职业健康安全技术措施计划实施结果验证；

⑤持续改进相关措施和绩效。P192

**【考点】 5010 职业健康安全管理体系与环境管理体系**

**57. 【题干】** 施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。

**【选项】**

A. 安全生产检查制度

B. 安全生产责任制度

C. 安全生产许可证制度

D. 安全生产教育培训制度

**【答案】 B**

**【解析】**安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。P197

**【考点】 5020 施工安全生产管理**

**58 . 【题干】**某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中的（ ）。

**【选项】**

- A. 直接隐患与接隐患并治原则
- B. 单项隐患综合处理原则
- C. 重点处理原则
- D. 动态处理原则

**【答案】 B**

**【解析】**单项隐患综合处理原则人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性。

单项隐患问题的整改需综合（多角度）处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。P207

**【考点】5030 生产安全事故应急预案和事故处理**

59 . **【题干】**关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（）。

**【选项】**

- A. 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用
- B. 暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购
- C. 发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有
- D. 暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用

**【答案】C**

**【解析】**已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。P84

**【考点】2010 建筑安装工程费用项目的组成与计算**

60 . **【题干】**关于施工进度计划类型的说法，正确的是（）。

**【选项】**

- A. 项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划
- B. 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方
- C. 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关
- D. 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划

**【答案】 C**

**【解析】** 施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划。P131

**【考点】 3020 施工方进度计划的类型及其作用**

61 . **【题干】** 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。

**【选项】**

- A. 每行只能容纳一项工作
- B. 可以表达工作间的逻辑关系
- C. 可以表示工作的时差
- D. 可以直接表达出关键线路

**【答案】 B**

**【解析】** 工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚。  
P134

**【考点】 3030 施工进度计划的编制方法**

62. **【题干】** 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（ ）次。

**【选项】**

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

**【答案】 B**

**【解析】**施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。P211

**【考点】 5030 生产安全事故应急预案和事故处理**

**63 . 【题干】**关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是（ ）。

**【选项】**

A 施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据

B. 施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制

C. 施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细

D. 施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理

**【答案】 D**

**【解析】**施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与发包人无直接关系。而施工图预算既适用于发包人，又适用于承包人。P105

**【考点】2060 施工成本计划和成本控制**

**64 . 【题干】**编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（ ）。

**【选项】**

- A. 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗
- B. 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗
- C. 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗
- D. 从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗

**【答案】B**

**【解析】**编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。P61

**【考点】2010 建筑安装工程费用项目的组成与计算**

**65 . 【题干】**根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内向监理人正式递交索赔报告。

**【选项】**



- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 21

**【答案】 C**

**【解析】** 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。P265

**【考点】 6050 施工合同的索赔**

**66 . 【题干】** 关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（）。

**【选项】**

- A. 提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日
- B. 标书的提交可按投标人的内部控制标准
- C. 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应
- D. 投标的担保截止日为提交标书最后的期限

**【答案】 C**

**【解析】** 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。P234

**【考点】 6020 施工合同与物资采购合同**

67 . 【题干】施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是()。

【选项】

- A. 科学设计成本核算账册体系
- B. 建立成本管理责任体系
- C. 建立企业内部施工定额并保持其适应性
- D. 建立生产资料市场价格信息的收集网络

【答案】 B

【解析】成本管理首先要做好基础工作，成本管理的基础工作是多方面的，成本管理责任体系的建立是其中最根本最重要的基础工作，涉及成本管理的一系列组织制度、工作程序、业务标准和责任制度的建立。P98

【考点】 2050 施工成本管理的任务、程序和措施

68 . 【题干】关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是()。

【选项】

- A. 起点节点的编号为 0
- B. 箭头节点编号要小于箭尾节点编号
- C. 各节点应连续编号
- D. 每一个节点都必须编号

【答案】 D

【解析】双代号网络图中，节点应用圆圈表示，并在圆圈内编号。一项工作

应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点,且要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号。网络图节点的编号 Ji1 页序应从小到大,可不连续,但不允许重复。

P136

**【考点】3030 施工进度计划的编制方法**

**69 . 【题干】**为保证施工质量,在项目开工前,应由 ( ) 向分包人进行书面技术交底。

**【选项】**

- A. 施工企业技术负责人
- B. 施工项目经理
- C. 总监理工程师
- D. 项目技术负责人

**【答案】D**

**【解析】**项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档保存。P166

**【考点】4030 施工质量控制的内容和方法**

**70 . 【题干】**特殊施工过程的质量控制中,专业技术人员编制的作业指导书应经 ( ) 审批后方可执行。

**【选项】**

- A. 企业技术负责人

- B. 项目经理
- C. 监理工程师
- D. 项目技术负责人

**【答案】 D**

**【解析】**特殊过程的质量控制除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由

专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。P170

**【考点】 4030 施工质量控制的内容和方法**

## 二. 多项选择题

71 . **【题干】**施工职业健康安全管理体系文件包括（）。

**【选项】**

- A. 管理方案
- B. 管理手册
- C. 程序文件
- D. 初始状态评审文件
- E. 作业文件

**【答案】 BCE**

**【解析】**体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次。P194

**【考点】 5020 施工安全生产管理**

**72 . 【题干】**在工程网络计划中，工作的自由时差等于其（ ）。

**【选项】**

- A. 完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间
- B. 最迟开始时间与最早开始时间的差值
- C 与所有紧后工作之间间隔时间的最小值
- D. 所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
- E. 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间

**【答案】 ACDE**

**【解析】**自由时差，是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。P139

**【考点】 3030 施工进度计划的编制方法**

**73 . 【题干】**施工企业投标报价时，企业管理费的计算基础可以为（ ）。

**【选项】**

- A 材料费
- B. 分部分项工程费
- C. 人工费和机械费合计
- D. 人工费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/996151143115010035>