

《工程招投标与合同管理》期末考试复习 题及参考答案

工程招投标与合同管理

复题（课程代码）

一、单选题

1. 乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。

A. 2000.B. 3000C. 4000.D. 5000

2. 建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。

A. 业主 B. 监理公司 C. 承包商 D. 造价咨询公司

3. 经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）

A. 主要使用农民工修建的乡村道路工程

B. 施工合同估算价 200 万元的乡镇卫生院工程

C. 为紧急安置灾民而修建的活动板房

D. 利用扶贫资金修建的农田水利工程

4. 某污水处理建设项目需采购一批设备, 按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在 () 万元人民币以上。

A. 50.B. 100C. 150.D. 200

5. 某施工企业投标一城市基础设施项目, 该企业报价为4500万元, 则其应交的投标保证金最高数额为 () 万元。

A. 45.B. 80C. 90.D. 135

(注: 新的投标保证金要求, 没有提最高限额不超过 80 万元)

6. 关于工程招标的性质, 下列说法中正确的是(。)。

A. 招标是要约 B. 投标是承诺 C. 招标公告是要约
D. 中标通知书是承诺 7. 建设工程发承包的主要方式是 () 。

A. 间接发包 B. 招标发包

C. 邀请招标发包 D. 公开招标发包

8. 一般项目的招标有效期规定为 ()

A. 20-40.B. 40-60.C. 60-90.D. 90-120

9. 邀请招标的招标单位一般不少于 () 家

A. 2.B. 3C. 4.D. 5

10. 建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括 (。)

A. 发布资格预审公告 B. 发布资格预审文件

C. 资格检察 D. 发资审合格通知书

11. 在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始

计算之日为（）

A. 开始发放招标文件之日 B. 投标人提交投标文件之日

C. 招标人提交招标文件停止之日 D. 停止发放招文件之日

12. 招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。

A. 7.B. 10.C. 15D. 20

13. 投标准备时间是指（）。

A. 自招标文件开始发出之日起至招标人提交招标文件停止之日止，最短不得少于 20 日

B. 自招标文件开始发出开始算至招标文件发出 20 日后止

C. 自招标人提交招标文件停止之日

D. 自招标文件开始算至招标文件发出 15 日后止

14. 招标控制价的编制依据不包括（）。

A. 建设工程工程量清单计价规范

- B. 建设工程设计文件及相关资料
- C. 工程造价管理机构公布的工程造价信息
- D. 投资估算、竣工决算

15. 经评审的最低投标价法主要适用于（）。

- A. 项目工程内容及技术经济指标未肯定的项目
- B. 后续费用较高的项目
- C. 招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目
- D. 风险较大的项目

16. 某中标单位提交履约担保，合同价格为 200 万元，则履约担保为（）万元。

- A. 10.B. 20.C. 15.D. 30

17. 招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- A. 5.B. 7.C. 15.D. 20

- A. 7.B. 10C. 15.D. 20

19. 中标通知书发出后之日起（）日内，业主根据招标文件和中标人的投标文件签订施工合同。

- A. 7.B. 10.C. 20.D. 30

20. 资格预审是在（）对潜在招标人举行的资质前提、功绩、信誉、技术、资金等多方面情况举行资格检察，而资格后审是指在（）对招标人举行的资格检察。

- A. 开标前，开标后
- B. 开标后，开标前
- C. 投标前，开标前
- D. 投标前，开标后

21. 资格审查可以分为资格预审和资格后审，下列叙述不正确的是（）。

- A. 资格预审是指投标前对潜在投标人进行的资格审查
- B. 采用资格后审的，招标人应在招标文件中载明对招标人资格要求的前提、标准和方法
- C. 除另有规定外，举行资格预审的一般不举行资格后审
- D. 资格预审的目的是为了排除那些不想要的招标人

22 资格预审文件的内容主要包括（）。

- A. 联合体和谈书
- B. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
- C. 申请人基本情况表
- D. 资格检察办法

23. 投标人编制投标文件的主要依据是（）

- A. 招标公告
- B. 招标文件

C. 施工组织设计 D. 工程量清单

24. 按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至招标停止时间的期限，最短不得少于（）天。

A. 15.B. 20C. 30.D. 45

25. 关于招标文件的修改，下列说法中正确的是（）。

A. 招标文件的修改应在招标停止时间 14 天前发出

B. 招标文件的修改可以采用书面形式，也能够采用口头形式

C. 招标人收到修改内容后，应在规定的时间以书面形式通知招标人

D. 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 20 天，相应推后投标截止时间

26. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB—2013），关于招标控制价的表述符合规定的是（）。

A. 招标控制价不能超过批准的概算

B. 投标报价与招标控制价的误差超过 $\pm 3\%$ 时，应予拒绝

C. 招标掌握价不应在招标文件中公布，应予失密

D. 工程造价咨询人员不得同时编制统一工程的招标掌握价和招标报价

27. 编制招标控制价时，对于总承包服务费的计算，当招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的（）计算。

A. 1%。 B. 1.5%。 C. 3%。 D. 5%

28. 总承包服务费应按照省级或行业建设主管部分的规定计算，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的（）计算。

A. 1% B. 1.5%。 C. 2%。 D. 2.5%

29. 关于投标人措施项目清单与计价表的编制，说法错误的是（）。

A. 投标报价由投标人自主确定

B. 投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，自主确定措施项目费

C. 投标人必须按照招标人所列的措施项目进行报价

D. 措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计，采用综合单价或以项为单位举行计价

30. 下列有关建设项目施工招标招标定标的表述中，正确的是（）。

A. 若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效

B. 使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

C. 招标人和中标人只需按照中标人的招标文件订立书面合同

D. 合同签订后的 5 个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金

31. 关于招标文件的补充、修改与撤回，不正确的是（）。

A. 投标人在提交投标文件以后，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件

B. 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件

C. 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件

D. 补充的投标文件，密封袋上清楚标明“补充”字样

32. 下列有关招标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。

A. 招标文件不响应招标文件实质性前提的，可允许招标人修正或撤销其不符合要求的差异

B. 单价与工程量的乘积与总价不一致时，以单价为准

C. 投标文件中用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准

D. 若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价

33. 其他项目清单中，暂列金额指业主为（）而预留的金额。

A. 不可能发生的设计变更 B.可能发生的工程量变更

C. 一定发生的设计变更 D.应该发生的工程变更

34. 不属于招标控制价的编制依据的是（）。

A. 建设工程设计及相关资料

B. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案

C. 现行的预算定额

D. 与建设项目有关的标准、规范、技术资料

35. 某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为 5000 万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。

A. 50.B. 80.C. 100.D. 160

36. 在建设工程招招标活动中，招标文件应当规定一个恰当的招标有效期。招标有效期的开始

计算之日为（）。

A. 开始发放招标文件之日

B. 投标人提交投标文件之日

C. 投标人提交投标文件截止之日

D. 停止发放招标文件之日

37. 在建设工程招标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）。

A. 招标人可以替换已提交的招标文件

B. 招标人可以补充已提交的招标文件

C. 招标人可以修改已提交的招标文件

D. 投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收

38. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB—2013）规定，关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。

A. 各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B. 10%以内的材料价格风险由承包人承担

C. 10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担

D. 10%以内的人工费风险由承包人承担

39. 投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是（）。

A. 等中标后，要求招标人按实调整

C. 是否向招标人提出修改意见取决于投标策略

B. 不向招标人提出异议，风险自留

D. 即向招标人提出异议，要求招标人修改

40. 因暴雨引发山体滑坡，公路交通紧急抢修的项目宜采用（）

A. 总价合同 B. 固定单价合同

C. 可调单价合同 D. 成本加酬金合同

41. 甲、乙两家工程承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标，则（）。

A. 甲、乙双方应签订共同中标协议书

B. 甲、乙双方应共同与招标人签订合同

C. 甲或乙中一方代表联合体与招标人签订合同

D. 甲和乙分别与招标人签订合同

42. 甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合体共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 建设单位认可

43. 根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，工程变更的范围和内容不包括（）。

A. 取消合同中已转发包人实施的工程

B. 改变合同中任何一项工作的质量和其他特性

C. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D. 为完成工程需要追加的额外工作

44. 根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是（）。

A. 人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费

B. 发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润

C. 工程延期时，保函手续费不应增加

D. 发包人未按时按约按时间举行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息

45. 共同耽搁的处理中，假如初始耽搁是发包人原因，则在发包人原因造成的耽搁期内，承包人（）。

A. 只可得到工期延长

B. 既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C. 不能得到任何补偿

D. 只可得到经济补偿

46. 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。

A. 招标人 B. 投标人 C. 造价管理机构 D. 总承包

47. 发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）。

A. 10%。 B. 15%。 C. 20% D. 30%

48. 合同争议的解决顺序为（）

A. 和解—调解—仲裁—诉讼

B. 调解—和解—仲裁—诉讼

C. 和解—调解—诉讼—仲裁

D. 调解—和解—诉讼—仲裁

A. 合同和谈书、专用合同条款、中标通知书、通用合同条款

B. 中标通知书、合同和谈书、通用合同条款、专用合同条款

C. 合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附件、专用合同条款

D. 合同协议书、中标通知书、已标价工程量清单、图纸

50. 在工程施工中由于（）原因招致的工期耽搁，承包方应承担违约责任。

A. 设计变更 B. 不可抗力

C. 承包方的设备损坏 D. 工程量变化

二、多项选择题（有两个或两个以上正确答案，将正确答案的代码填入括号内）

1. 建筑市场的主体包括（）。

A. 业主 B. 承包商 XXX

2. 根据《工程建设项目招标投标范围和规模标准》的规定，下列项目中，必须进行招标的是（）。

A. 施工单项合同估算价 240 万元

B. 某中学新建一栋投资额约 185 万元的教学楼工程

C. 项目总投资为 3200 万元，但施工单项合同估算价为 70 万元的体育中心篮球场工程

D. 总投资 2600 万元，合同估算金额为 55 万元的某商品住宅的设计、监理工程。3. 根据《工程建设项目招标投标范围和规模标准》的规定，下列项目中，可以不进行招标的是（）。

A. 停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的。

B. 某医院重要设备采购，单项合同估价 85 万元，项目总投资 2800 万元

C. 某社会福利院监理服务合同价为 47 万元，项目总投资额为 4500 万元

D. 某城市道路材料采购合同估算价为 710 万元，项目总投资额为 2300 万元

4. 申请工程招标代理机构资格应具备的条件有（）。

- A. 是具有独立法人资格、依法设立的中介组织
- B. 有健全的组织机构和内部管理的规章制度
- C. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
- D. 与行政机关没有从属关系但有协作关系
- E. 仅有可以作为评标专家的造价工程量专家库

5. 建设工程施工招标方式（）。

- A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 议标 D. 直接确定

6. 对投标人资格预审的内容一般包括（）

- A. 申请人基本情况 B. 近年财务状况
- C. 拟投入的主要管理人员 D. 目前正在施工和新承接的

项目情况

7. 工程招投标废标的情况有（）

A. 以他人的名义招标、串通招标、弄虚作假或有其他行为的

B. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

C. 未按招标文件要求提交招标保证金的

D. 未能在实质上响应的投标

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948002033017006032>